
工事番号 工事名称／請負先 実行/発注 当月原価 累計原価 出来高 請求金額 当月請求 前月累計請求 請負金額 入金金額

12,230,780 102.17 17,734,000 2,174,000 15,560,000 18,620,700 17,507,700

11,970,664戸建一郎様邸新築工事
戸建一郎
1

10,321,420 21,824,720 98.43 29,695,000 22,434,000 7,261,000 31,678,500 22,150,000

22,173,238長島　啓太邸新築工事
長島　啓太
10

1,002,640 10,548,540 104.60 14,330,000 8,206,000 6,124,000 15,046,500 10,216,500

10,084,223太田勉邸新築工事
太田勉
7

1,707,850 13,617,800 108.96 18,110,000 13,089,000 5,021,000 19,015,500 19,015,500

12,498,064磐田邸新築工事
株式会社ABC工務店
5

13,031,910 58,221,840 79,869,000 45,903,000 33,966,000 84,361,200 68,889,700

56,726,189

【担当者合計】

担当別出来高請求一覧表
担当; 加藤　隆 P_12006年08月31日〆分



工事番号 工事名称／請負先 実行/発注 当月原価 累計原価 出来高 請求金額 当月請求 前月累計請求 請負金額 入金金額

12,230,780 102.17 17,734,000 2,174,000 15,560,000 18,620,700 17,507,700

11,970,664戸建一郎様邸新築工事
戸建一郎
1

12,230,780 17,734,000 2,174,000 15,560,000 18,620,700 17,507,700

11,970,664

【請負先者合計】

10,321,420 21,824,720 98.43 29,695,000 22,434,000 7,261,000 31,678,500 22,150,000

22,173,238長島　啓太邸新築工事
長島　啓太
10

10,321,420 21,824,720 29,695,000 22,434,000 7,261,000 31,678,500 22,150,000

22,173,238

【請負先者合計】

1,002,640 10,548,540 104.60 14,330,000 8,206,000 6,124,000 15,046,500 10,216,500

10,084,223太田勉邸新築工事
太田勉
7

1,002,640 10,548,540 14,330,000 8,206,000 6,124,000 15,046,500 10,216,500

10,084,223

【請負先者合計】

123,040 11,354,450 103.65 15,400,000 10,827,000 4,573,000 16,170,000 16,170,000

10,953,996益田邸新築工事
株式会社ABC工務店
2

1,707,850 13,617,800 108.96 18,110,000 13,089,000 5,021,000 19,015,500 19,015,500

12,498,064磐田邸新築工事
株式会社ABC工務店
5

204,810 12,002,330 107.93 14,000,000 8,030,000 5,970,000 14,700,000 14,700,000

11,120,589美津濃邸新築工事
株式会社ABC工務店
6

2,964,580 6,744,070 99.78 10,155,000 7,655,000 2,500,000 10,602,900 8,934,450

6,758,452竹中邸新築工事
株式会社ABC工務店
8

3,721,540 12,181,750 111.62 16,000,000 11,500,000 4,500,000 16,800,000 5,700,000

10,913,171津山邸新築
株式会社ABC工務店
9

106,040 175,030 1.19 242,000 242,000 21,315,000 1,900,000

14,638,176河田　信二邸新築工事
株式会社ABC工務店
14

8,827,860 56,075,430 73,907,000 51,343,000 22,564,000 98,603,400 66,419,950

66,882,448

【請負先者合計】

1,900,000
○○市公共下水道工事
○○市役所
15

1,900,000【請負先者合計】

得意先別出来高請求一覧表

P_12006年08月31日〆分



摘　　　　　　　　　　　要 実行/発注 当月原価 累計原価 予算残 出来高 材　料 労　務 外　注 経　費 その他

仮設工事
285,635 1,264,620 -466,860 158.5% 3,000 537,500 401,450 322,670

797,760

　自　　社
863,170 -351,045 168.5% 3,000 537,500 322,670

512,125

　アンドウ組
285,635 401,450 -115,815 140.5% 401,450

285,635

基礎工事
775,000 821,500 -46,500 106.0% 821,500

775,000

　イトウ基礎工事
775,000 821,500 -46,500 106.0% 821,500

775,000

構造材・プレカット工
1,000,000 787,500 212,500 78.8% 787,500

1,000,000

　中村木材店
1,000,000 787,500 212,500 78.8% 787,500

1,000,000

下地材・断熱材
883,480 1,021,290 -137,810 115.6% 1,021,290

883,480

　名古屋木材
883,480 1,021,290 -137,810 115.6% 1,021,290

883,480

仕上材・建材
436,432 933,210 -496,778 213.8% 933,210

436,432

　ナショナル住宅設備　大阪営業所　販売２
436,432 933,210 -496,778 213.8% 933,210

436,432

和室造作材・床の間材
56,872 56,872

56,872

　関西銘木産業
56,872 56,872

56,872

屋根工事
713,000 650,000 63,000 91.2% 650,000

713,000

　三州屋根工事
713,000 650,000 63,000 91.2% 650,000

713,000

板金工事
72,000 80,000 -8,000 111.1% 80,000

72,000

　かわだ板金工業所
72,000 80,000 -8,000 111.1% 80,000

72,000

金属製建具工事
1,262,450 560,000 702,450 44.4% 560,000

1,262,450

　三協サッシ
1,262,450 560,000 702,450 44.4% 560,000

1,262,450

木製建具
585,718 151,100 434,618 25.8% 151,100

585,718

施主名；　戸建一郎
工事名；　戸建一郎様邸新築工事 P_12006年08月31日〆分



摘　　　　　　　　　　　要 実行/発注 当月原価 累計原価 予算残 出来高 材　料 労　務 外　注 経　費 その他

　佐藤木工所
585,718 151,100 434,618 25.8% 151,100

585,718

表具工事
10,000 17,850 -7,850 178.5% 17,850

10,000

　近藤表具店
10,000 17,850 -7,850 178.5% 17,850

10,000

外装工事
775,000 923,000 -148,000 119.1% 923,000

775,000

　三共建材
775,000 923,000 -148,000 119.1% 923,000

775,000

左官工事
62,000 62,000

62,000

　原業務店
62,000 62,000

62,000

タイル工事
82,797 140,690 -57,893 169.9% 34,690 106,000

82,797

　協和タイル
82,797 140,690 -57,893 169.9% 34,690 106,000

82,797

塗装工事
15,000 -15,000 15,000

　ヤザワ塗装
15,000 -15,000 15,000

内装工事
250,000 280,000 -30,000 112.0% 280,000

250,000

　インテリアナイス
250,000 280,000 -30,000 112.0% 280,000

250,000

住設工事
945,550 1,160,750 -215,200 122.8% 1,154,970 5,780

945,550

　トステム住設
945,550 1,160,750 -215,200 122.8% 1,154,970 5,780

945,550

金物・雑工事
194,105 90,710 103,395 46.7% 90,710

194,105

　やまもと商会
194,105 90,710 103,395 46.7% 90,710

194,105

雑工事
407,500 300 416,650 0.1% 300

416,950

　自　　社
9,450

9,450

　フジヤ金物店
407,500 300 407,200 0.1% 300

407,500

施主名；　戸建一郎
工事名；　戸建一郎様邸新築工事 P_22006年08月31日〆分



摘　　　　　　　　　　　要 実行/発注 当月原価 累計原価 予算残 出来高 材　料 労　務 外　注 経　費 その他

電気工事
315,000 410,000 -95,000 130.2% 410,000

315,000

　伊東電気工事
315,000 410,000 -95,000 130.2% 410,000

315,000

給排水工事
798,000 453,420 344,580 56.8% 7,020 441,000 5,400

798,000

　吉田設備工業
798,000 453,420 344,580 56.8% 7,020 441,000 5,400

798,000

大工工事
1,437,550 1,257,600 179,950 87.5% 1,257,600

1,437,550

　大橋大工
1,437,550 1,257,600 179,950 87.5% 1,257,600

1,437,550

畳工事
56,000 56,000 100.0% 56,000

56,000

　イトウ畳店
56,000 56,000 100.0% 56,000

56,000

防水工事
45,000 45,000 100.0% 45,000

45,000

　安全防水
45,000 45,000 100.0% 45,000

45,000

カーテン工事
200 -200 200

　その他雑費
200 -200 200

照明工事
262,500 -262,500 262,500

　サンワインテリア
262,500 -262,500 262,500

外構工事
146,090 -146,090 146,090

　ヤマギワ電気
146,090 -146,090 146,090

外構工事
702,450 -702,450 702,450

　中部エクステリア
702,450 -702,450 702,450

　　　　　　

【 工 事 合 計 】
11,449,089 12,230,780 -260,116 102.2% 5,441,130 537,500 5,923,780 328,370

11,970,664

施主名；　戸建一郎
工事名；　戸建一郎様邸新築工事 P_32006年08月31日〆分


