

【工事番号 1:戸建一郎様邸新築工事 予算集計表】

秘 持ち出し禁止

営業担当 加藤 隆	請負金額 (A)	16,674,000	予算額 (D)	11,854,341	(F)	11,970,664	(H)	11,449,089	発行日 ; 2007/02/20	
工事担当 岡田 義男	変更金額 (B)	1,060,000	粗利益 (E) = (A) - (D)	4,819,659	(G) = (C) - (F)	5,763,336	(I) = (C) - (D) + (J)	5,763,336	契約日付	2005/09/19
	合計金額 (C) = (A) + (B)	17,734,000	利益率	28.9%		34.6%		32.5%	着工予定	2005/11/30
									完成予定	2006/04/21
									(J) = (D) - (F) , H=0 F<>0	
									(J) = (D) - (H) , H>0	
									-116,323	

工種	工 種 名	業者CD・発注先名	設計予算	実行予算	発注金額	差 額	開始日	終了日	予算組	発注日
101	仮設工事		496,375	496,375					05/12/02	
101	仮設工事			15,750		-15,750			06/03/23	
101	仮設工事	101 アンドウ組	311,435	285,635	285,635	25,800			05/12/02	05/12/02
102	基礎工事	102 イトウ基礎工事	856,695	775,000	775,000	81,695			05/12/02	05/12/02
103	構造材・プレカット工	103 中村木材店	1,063,506	1,000,000	1,000,000	63,506	05/11/30	05/12/21	05/12/02	05/12/02
104	下地材・断熱材	104 名古屋木材	841,974	793,128	793,128	48,846			05/12/02	05/12/02
104	下地材・断熱材	104 名古屋木材		90,352	90,352	-90,352			06/03/23	06/03/23
105	仕上材・建材	105 ナショナル住宅設備 大阪営業所 販売2課	463,510	436,432	436,432	27,078			05/12/02	05/12/02
106	和室造作材・床の間材	106 関西銘木産業	60,375	56,872	56,872	3,503			05/12/02	05/12/02
107	屋根工事	107 三州屋根工事	713,895	650,000	650,000	63,895			05/12/02	05/12/02
107	屋根工事	107 三州屋根工事		63,000	63,000	-63,000			06/02/23	06/02/23
108	板金工事	108 かわだ板金工業所	80,202	72,000	72,000	8,202			05/12/02	05/12/02
109	金属製建具工事	109 三協サッシ	658,346	560,000	560,000	98,346			05/12/02	05/12/02
109	金属製建具工事	109 三協サッシ		702,450	702,450	-702,450			06/03/12	06/03/12
110	木製建具	110 佐藤木工所	602,170	561,568	561,568	40,602			05/12/02	05/12/02
110	木製建具	110 佐藤木工所		24,150	24,150	-24,150			06/03/23	06/03/23
111	表具工事	111 近藤表具店	11,340	10,000	10,000	1,340			05/12/02	05/12/02
112	外装工事	112 三共建材	861,237	775,000	775,000	86,237			06/01/19	06/01/19
113	左官工事	113 原業務店	68,381	62,000	62,000	6,381			05/12/02	05/12/02
114	タイル工事	114 協和タイル	85,354	82,797	82,797	2,557			05/12/02	05/12/02

【工事番号 1:戸建一郎様邸新築工事 予算集計表】

秘 持ち出し禁止

営業担当 加藤 隆	請負金額 (A)	16,674,000	予算額 (D)	11,854,341	(F)	11,970,664	(H)	11,449,089	発行日 ; 2007/02/20	
工事担当 岡田 義男	変更金額 (B)	1,060,000	粗利益 (E) =(A)-(D)	4,819,659	(G) =(C)-(F)	5,763,336	(I) =(C)-(D)+(J)	5,763,336	契約日付	2005/09/19
	合計金額 (C) =(A)+(B)	17,734,000	利益率	28.9%		34.6%		32.5%	着工予定	2005/11/30
									完成予定	2006/04/21
								(J) =(D)-(F) ,H=0 F<>0		
								(J) =(D)-(H) ,H>0		
								-116,323		

工種	工 種 名	業者CD・発注先名	設計予算	実行予算	発注金額	差 額	開始日	終了日	予算組	発注日
116	内装工事	116 インテリアナイス	271,159	250,000	250,000	21,159			05/12/02	05/12/02
117	住設工事	117 トステム住設	358,050	354,300	354,300	3,750			05/12/02	05/12/02
117	住設工事	117 トステム住設	626,115	591,250	591,250	34,865			06/01/10	06/01/10
118	金物・雑工事	118 やまもと商会	194,105	194,105	194,105				05/12/02	05/12/02
119	雑工事		9,450	9,450					05/12/02	
119	雑工事	119 フジヤ金物店	451,500	407,500	407,500	44,000			05/12/02	05/12/02
120	電気工事	120 伊東電気工事	355,110	315,000	315,000	40,110			05/12/02	05/12/02
121	給排水工事	121 吉田設備工業	871,500	798,000	798,000	73,500			05/12/02	05/12/02
122	大工工事	122 大橋大工	1,433,357	1,300,000	1,300,000	133,357			05/12/02	05/12/02
122	大工工事	122 大橋大工		137,550	137,550	-137,550			06/03/23	06/03/23
123	畳工事	123 イトウ畳店	58,800	56,000	56,000	2,800			05/12/02	05/12/02
124	防水工事	124 安全防水	50,400	45,000	45,000	5,400			05/12/02	05/12/02

注 文 書

発注日付:2005年12月02日

(下請負人)
中村木材店 様
 584-0084
 大阪府富田林市桜ヶ丘町

 TEL:000-000-1030FAX

印 紙

(元請負人)
株式会社 サンコーホーム
 代表取締役 家田 幸三
 〒509-0236 岐阜県可児市さつきが丘 1 - 3
 TEL 0574-56-0070 FAX 0574-56-0073

印

発注担当:
 設計担当:

下記のとおり注文いたしますから、お引受の際は別紙注文請書をご提出ください。なお、注文内容内訳はお見積書のとおりです。下請負契約の場合、この注文書に記載のない条件については、工事下請(基本)契約約款の定めによります。ただし、立替払いなどがあるときは、工事支払金と相殺することがあります。リサイクル法を順守し本工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図る事。

--	--	--	--

注 文 内 容	金 額	支 払 条 件			
工事番号:1 発注番号:1-103-1202 戸建一郎様邸新築工事 長野県須坂市旭ヶ丘	発注金額 <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">1,050,000円</div> うち 取引に係る消費税を除く額 <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">1,000,000円</div> 取引に係る消費税額 <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">50,000円</div>	前払金 <div style="text-align: right;">円</div>	部分払 	出来高又は 納入額の <div style="text-align: right;">80%</div>	
103: 構造材・プレカット工事 工期:2005.11.30~2005.12.21		部分払 現金 100%			
		完成払			
		履行遅滞の 延滞利息 建設リサイクル法の対象 建設工事に該当の有無 該当する場合は、法令・省令に準拠 する別表(~)を添付すること。	年 3.60% %	過払いの 変換利息 年 3.60%	
	該当する 該当しない	運 送	労 災 保 険		瑕疵担保 期 間
	請求締切	支 払	受注者 負 担	注文者 負 担	受注者 負 担
	毎月 10 日	翌月 31 日			年 月末日

注文請書

発注日付:2005年12月02日

(元請負人)
株式会社 サンコーホーム
 代表取締役 家田 幸三
 〒509-0236 岐阜県可児市さつきが丘 1 - 3
 TEL 0574-56-0070 FAX 0574-56-0073

印 紙

(下請負人)
中村木材店 様
 584-0084
 大阪府富田林市桜ヶ丘町
 TEL:000-000-1030FAX

印

貴注文を下記条項承諾のうえお受けします。
 なお、この契約の履行に当たっては、工事下請（基本）契約約款を遵守します。
 リサイクル法を順守し本工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図ります。
 その他関係法令の基準を守り安全・迅速・確実に工事の竣工に努めます。

--	--	--	--	--

注 文 内 容		金 額		支 払 条 件			
工事番号:1 発注番号:1-103-1202 戸建一郎様邸新築工事 長野県須坂市旭ヶ丘		発注金額 1,050,000円		前払金		部分払	出来高又は 納入額の 80%
103:構造材・プレカット工事 工期:2005.11.30~2005.12.21		うち 取引に係る消費税を除く額 1,000,000円 取引に係る消費税額 50,000円		部分払	現金 100%		
		建設リサイクル法の対象 建設工事に該当の有無 該当する場合は、法令・省令に準拠 する別表()を添付すること。		完成払			
		該当する <input type="radio"/> 該当しない <input checked="" type="radio"/>		履行遅滞の 延滞利息	年 3.60% %	過払いの 変換利息	年 3.60%
				運 送	労 災 保 険		瑕疵担保 期 間
				受注者 負 担	注文者 負 担	受注者 負 担	注文者 負 担
		請求締切		支 払			
		毎月 10 日		翌月 31 日			
				年 月 末 日			

注 文 書 (控)

発注日付:2005年12月02日

(下請負人)
中村木材店 様
 584-0084
 大阪府富田林市桜ヶ丘町

 TEL:000-000-1030FAX

印 紙

(元請負人)
株式会社 サンコーホーム
 代表取締役 家田 幸三
 〒509-0236 岐阜県可児市さつきが丘 1 - 3
 TEL 0574-56-0070 FAX 0574-56-0073

印

発注担当:
 設計担当:

下記のとおり注文いたしますから、お引受の際は別紙注文請書をご提出ください。なお、注文内容内訳はお見積書のとおりです。下請負契約の場合、この注文書に記載のない条件については、工事下請(基本)契約約款の定めによります。ただし、立替払いなどがあるときは、工事支払金と相殺することがあります。リサイクル法を順守し本工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図る事。

--	--	--	--

注 文 内 容	金 額	支 払 条 件			
工事番号:1 発注番号:1-103-1202 戸建一郎様邸新築工事 長野県須坂市旭ヶ丘	発注金額 <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">1,050,000円</div> うち 取引に係る消費税を除く額 <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">1,000,000円</div> 取引に係る消費税額 <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">50,000円</div>	前払金 <div style="text-align: right;">円</div>	部分払 	出来高又は 納入額の <div style="text-align: right;">80%</div>	
103: 構造材・プレカット工事 工期:2005.11.30~2005.12.21		部分払 現金 100%			
		完成払			
	建設リサイクル法の対象 建設工事に該当の有無 該当する場合は、法令・省令に準拠 する別表()を添付すること。	該当する	該当しない	履行遅滞の 延滞利息 年 3.60% %	過払いの 変換利息 年 3.60%
	請求締切 毎月 10 日	支 払 翌月 31 日	運 送 受注者 負担 注文者 負担	労 災 保 険 受注者 負担 注文者 負担	瑕疵担保 期 間 年 月末日

注 文 書

全1ページのうち 1

発注番号;1-103-1202発注日付; 2005年12月02日

〒 584-0084	
大阪府富田林市桜ヶ丘町	
中村木材店 様	
TEL 000-000-1030	FAX

株式会社 サンコーホーム
代表取締役 家田 幸三
〒509-0236 岐阜県可児市さつきが丘 1 - 3
TEL 0574-56-0070 FAX 0574-56-0073

下記の通りご注文申し上げます。

注文金額 1,050,000 円

(上記注文金額の内 消費税額;50,000)

発注担当;
設計担当;

--	--	--	--	--	--

工事番号 1
工事名称 戸建一郎様邸新築工事
工事場所 長野県須坂市旭ヶ丘

着工予定;2005/11/30

完成予定;2006/04/21

要領

- 1; 工事は、図面および仕様書に基づき、期限内に完成し、後片付けをした上検査を受け引渡しするものとする。
- 2; 当社の書面による承諾なく工事の施工を第三者に委任または譲渡しをしないこと。
- 3; 工事は労働基準に従って施工のこと。
- 4; 当社の安全規則を必ず守り、職場では安全帽、命綱等保護具を必ず使用のこと。
- 5; 支給材(品)などはこれを丁寧に扱うは勿論、保管に十分注意し、万一これを破損または紛失したときは直ちに弁償のこと。
- 6; 工事は設計図面、仕様書、工程表等に基づいて入念に施工し、見積内訳書に明示されていないものでも、施工上必要なものは総て無償で施工すること。
- 7; 追加工事が生じた場合は、担当者に速やかに連絡し追加発注書の発行を受けてください。
- 8; 請求書は、本請書を流用するか本請書のコピーを添付してください。

注文請書・請求書

(該当しない項目を二重線で消す)

印 紙

株式会社 サンコーホーム 様

注文書を下記要領を承諾の上お受けいたします。

下記のとおりご請求申し上げます。

合計金額 1,050,000 円

(上記金額の内 消費税額;50,000)

〒 584-0084

大阪府富田林市桜ヶ丘町

中村木材店

印

工事番号 1

工事名称 戸建一郎様邸新築工事

tel 000-000-1030

fax

	名 称・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
1	103:構造材・プレカット工事 工期:2005.11.30~2005.12.21	1.00	式		1,000,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

注 文 書

全1ページのうち 1

発注番号;1-103-1202発注日付; 2005年12月02日

〒 584-0084	
大阪府富田林市桜ヶ丘町	
中村木材店 様	
TEL 000-000-1030	FAX

株式会社 サンコーホーム

代表取締役 家田 幸三

〒509-0236 岐阜県可児市さつきが丘 1 - 3

TEL 0574-56-0070 FAX 0574-56-0073

下記の通りご注文申し上げます。

注文金額 1,050,000 円

(上記注文金額の内 消費税額;50,000)

発注担当;
設計担当;

--	--	--	--	--	--

工事番号 1
工事名称 戸建一郎様邸新築工事
工事場所 長野県須坂市旭ヶ丘

着工予定; 2005/11/30

完成予定; 2006/04/21

要領

- 1; 工事は、図面および仕様書に基づき、工期内に完成し、後片付けをした上検査を受け引渡しするものとする。
- 2; 当社の書面による承諾なく工事の施工を第三者に委任または譲渡しをしないこと。
- 3; 工事は労働基準に従って施工のこと。
- 4; 当社の安全規則を必ず守り、職場では安全帽、命綱等保護具を必ず使用のこと。
- 5; 支給材(品)などはこれを丁寧に扱うは勿論、保管に十分注意し、万一これを破損または紛失したときは直ちに弁償のこと。
- 6; 工事は設計図面、仕様書、工程表等に基づいて入念に施工し、見積内訳書に明示されていないものでも、施工上必要なものは総て無償で施工すること。
- 7; 追加工事が生じた場合は、担当者に速やかに連絡し追加発注書の発行を受けてください。
- 8; 請求書は、本請書を流用するか本請書のコピーを添付してください。

注文請書・請求書

(該当しない項目を二重線で消す)

印 紙

株式会社 サンコーホーム 様

注文書を下記要領を承諾の上お受けいたします。

下記のとおりご請求申し上げます。

合計金額 1,050,000 円

(上記金額の内 消費税額;50,000)

〒 584-0084

大阪府富田林市桜ヶ丘町

中村木材店

印

工事番号 1

工事名称 戸建一郎様邸新築工事

tel 000-000-1030

fax

	名 称・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
1	【103:構造材・プレカット工事】 工期:2005.11.30~2005.12.21				
2	構造材一式 柱集成材仕様	79.49	m ²	7,980	634,330
3	プレカット 構造材	33.31	坪	6,825	227,340
4	運搬費	1.00	式	42,000	42,000
5	基礎パッキン	160.00	個	210	33,600
6	構造材一式 柱集成材仕様	34.35	坪	3,675	126,236
7	値引き	1.00	式	-63,506	-63,506
8					
9	【 合 計 金 額 】				1,000,000
10					