

工事一覧表 科目別原価

2006年08月31日までの工事实績 全工事

P_1

工事番号	工事名称 請負先名	請負金額	実行予算 発注金額	当月原価 累計原価	利 益 率 粗 利 益	材料費	労務費	外注費	経 費	その他
1	戸建一郎様邸新築工事 戸建一郎	17,734,000	11,970,664 11,449,089	12,230,780	31.03% 5,503,220	5,441,130	537,500	5,923,780	328,370	
2	益田邸新築工事 株式会社ABC工務店	15,400,000	10,953,996 10,321,738	123,040 11,398,450	25.98% 4,001,550	4,567,410	272,500	6,480,760	77,780	
3	山岡忠彦邸改築工事 山岡忠彦	11,400,000	7,799,901 7,423,167	8,499,540	25.44% 2,900,460	4,340,860	377,500	3,707,660	73,520	
4	後藤俊夫邸新築工事 後藤俊夫	18,440,000	12,316,155 11,803,212	12,773,080	30.73% 5,666,920	5,129,080	467,500	7,022,070	154,430	
5	磐田邸新築工事 株式会社ABC工務店	18,110,000	12,498,064 11,193,014	1,707,850 13,617,800	24.81% 4,492,200	5,870,150	595,000	7,051,180	101,470	
6	美津濃邸新築工事 株式会社ABC工務店	14,000,000	11,120,589 10,523,139	204,810 12,002,330	14.27% 1,997,670	5,886,670	480,000	5,510,510	125,150	
7	太田勉邸新築工事 太田勉	14,330,000	10,084,223 9,621,524	1,002,640 11,325,100		4,788,870	212,500	6,241,970	81,760	
8	竹中邸新築工事 株式会社ABC工務店	10,177,450	6,758,452 6,415,129	2,964,580 8,685,540		3,228,180	187,500	5,226,050	43,810	
9	津山邸新築 株式会社ABC工務店	16,000,000	10,913,171 10,389,716	3,721,540 12,210,750		5,975,770	382,500	5,775,240	77,240	
10	長島 啓太邸新築工事 長島 啓太	30,170,000	22,173,238 21,506,398	10,321,420 23,536,160		12,082,260	680,000	10,709,760	64,140	
11	松浦良子邸新築工事 松浦良子	10,212,750	2,937,099 2,607,399	2,004,770 5,493,680		2,543,070	455,000	2,407,150	88,460	
12	吉田武邸新築工事 吉田武	14,000,000	10,215,848 9,850,425	5,529,160 10,906,020		5,466,270	230,000	5,018,410	191,340	
13	佐藤俊夫邸新築工事 佐藤俊夫	16,222,500	10,176,577 9,804,580	2,275,550 11,995,280		5,537,560	432,500	5,937,630	87,590	
14	河田 信二邸新築工事 株式会社ABC工務店	20,300,000	9,848,776 9,449,668	106,040 5,002,010		3,417,890	352,500	1,155,750	75,870	
15	〇〇市公共下水道工事 〇〇市役所									
	【 合 計 】	226,496,700	149,766,753 142,358,198	29,961,400 159,676,520		74,275,170	5,662,500	78,167,920	1,570,930	

工事一覧表

2006年08月31日までの工事实績 全工事

P_1

工事番号	工事名称 請負先名	営業担当	工事担当	請負金額	実行予算	発注金額	当月原価	累計原価	予 算 残	利 益 率 粗 利 益
1	戸建一郎様邸新築工事 戸建一郎	加藤 隆	岡田 義男	17,734,000	11,970,664	11,449,089		12,230,780	-260,116	31.03% 5,503,220
2	益田邸新築工事 株式会社ABC工務店	岡田 義男	加藤 隆	15,400,000	10,953,996	10,321,738	123,040	11,398,450	-444,454	25.98% 4,001,550
3	山岡忠彦邸改築工事 山岡忠彦	加藤 隆	佐藤 健二	11,400,000	7,799,901	7,423,167		8,499,540	-699,639	25.44% 2,900,460
4	後藤俊夫邸新築工事 後藤俊夫	岡田 義男	加藤 隆	18,440,000	12,316,155	11,803,212		12,773,080	-456,925	30.73% 5,666,920
5	磐田邸新築工事 株式会社ABC工務店	加藤 隆	加藤 隆	18,110,000	12,498,064	11,193,014	1,707,850	13,617,800	-1,119,736	24.81% 4,492,200
6	美津濃邸新築工事 株式会社ABC工務店	岡田 義男	加藤 隆	14,000,000	11,120,589	10,523,139	204,810	12,002,330	-881,741	14.27% 1,997,670
7	太田勉邸新築工事 太田勉	加藤 隆	岡田 義男	14,330,000	10,084,223	9,621,524	1,002,640	11,325,100	-1,240,877	
8	竹中邸新築工事 株式会社ABC工務店	佐藤 健二	近藤 信二	10,177,450	6,758,452	6,415,129	2,964,580	8,685,540	-1,927,088	
9	津山邸新築 株式会社ABC工務店	岡田 義男	加藤 隆	16,000,000	10,913,171	10,389,716	3,721,540	12,210,750	-1,297,579	
10	長島 啓太郎邸新築工事 長島 啓太	加藤 隆	近藤 信二	30,170,000	22,173,238	21,506,398	10,321,420	23,536,160	-1,362,922	
11	松浦良子邸新築工事 松浦良子		佐藤 健二	10,212,750	2,937,099	2,607,399	2,004,770	5,493,680	-2,556,581	
12	吉田武邸新築工事 吉田武	岡田 義男	佐藤 健二	14,000,000	10,215,848	9,850,425	5,529,160	10,906,020	-690,172	
13	佐藤俊夫邸新築工事 佐藤俊夫	加藤 隆	加藤 隆	16,222,500	10,176,577	9,804,580	2,275,550	11,995,280	-1,818,703	
14	河田 信二邸新築工事 株式会社ABC工務店	佐藤 健二	加藤 隆	20,300,000	9,848,776	9,449,668	106,040	5,002,010	4,846,766	
15	〇〇市公共下水道工事 〇〇市役所	岡田 義男	佐藤 健二							
	【 合 計 】			226,496,700	149,766,753	142,358,198	29,961,400	159,676,520	-9,909,767	

原価報告書

工事番号； 13		請負先名； 佐藤俊夫				工事担当； 加藤 隆				
工事名称； 佐藤俊夫邸新築工事						営業担当； 加藤 隆				
		請負金額； 16,222,500				粗 利 益；		利益率；		
摘 要	実行予算	発注金額	当月原価	累計原価	予算残	材料費	労務費	外注費	経 費	そのた
101 仮設工事	424,812	376,515	127,320	1,250,680	-825,868		432,500	730,590	87,590	
102 基礎工事	690,000	690,000		690,000				690,000		
103 構造材・プレカット工	1,300,000	1,300,000		1,300,000		1,300,000				
104 下地材・断熱材	970,000	970,000	233,820	944,900	25,100	944,900				
105 仕上材・建材	191,713	191,713	470,720	480,840	-289,127	480,840				
107 屋根工事	269,079	269,079		260,000	9,079			260,000		
108 板金工事				125,000	-125,000			125,000		
109 金属製建具工事	765,000	765,000	366,300	2,172,260	-1,407,260	2,172,260				
112 外装工事	1,630,921	1,630,921		1,329,250	301,671			1,329,250		
114 タイル工事	19,309	19,309		92,890	-73,581	92,890				
116 内装工事				290,000	-290,000			290,000		
117 住設工事	1,122,231	1,122,231	79,670	327,450	794,781	327,450				
118 金物・雑工事	189,900	189,900	47,720	74,350	115,550	74,350				
119 雑工事	9,450			12,130	-2,680	470		11,660		
120 電気工事			250,000	446,250	-446,250			446,250		
121 給排水工事	502,500	502,500	100,000	644,400	-141,900	144,400		500,000		
122 大工工事	1,620,000	1,620,000	600,000	1,438,000	182,000			1,438,000		
123 畳工事	35,000	35,000		70,880	-35,880			70,880		
124 防水工事	48,912	48,912		46,000	2,912			46,000		
125 カーテン工事	387,750	73,500			387,750					
【 合 計 】	10,176,577	9,804,580	2,275,550	11,995,280	-1,818,703	5,537,560	432,500	5,937,630	87,590	

工事台帳

2006年08月31日までの工事实績

P_1

工事番号； 13	請負金額； 16,222,500	粗 利 益；	契約日付；
工事名称； 佐藤俊夫邸新築工事	材 料 費； 5,537,560	利 益 率；	完 成 日； 06/11/02
	労 務 費； 432,500		
工事場所； 岐阜県多治見市旭ヶ丘	外 注 費； 5,937,630		
	経 費； 87,590		
請負先名； 佐藤俊夫	そ の た；		
	工事原価； 11,995,280	工事責任者； 加藤 隆	
		営業担当者； 加藤 隆	

日付	名 称 / 摘 要	数量/単位	単 価	金 額	材料費	労務費	外注費	経 費	そのた
06/23	江藤 労務費	1.00 時間	2,500	2,500		2,500			
06/30	上田 経費	1.00 式	180	180				180	
06/30	江藤 経費	1.00 式	370	370				370	
06/30	仮設工事費 外注費	1.00 式	73,500	73,500			73,500		
06/30	金物・雑工事費 材料費	1.00 式	840	840	840				
06/30	雑工事費 材料費	1.00 式	470	470	470				
07/06	上棟経費ほか 外注費	1.00 式	200,000	200,000			200,000		
07/06	その他経費 経費	1.00 式	30,000	30,000				30,000	
07/25	上田 労務費	27.00 時間	2,500	67,500		67,500			
07/25	その他 労務費	1.00 時間	2,500	2,500		2,500			
07/25	江藤 労務費	17.00 時間	2,500	42,500		42,500			
07/31	上田 経費	1.00 式	8,930	8,930				8,930	
07/31	その他 経費	1.00 式	480	480				480	
07/31	江藤 経費	1.00 式	5,490	5,490				5,490	
07/31	仮設工事費 外注費	1.00 式	31,500	31,500			31,500		
07/31	仮設工事費 外注費	1.00 式	140,000	140,000			140,000		

工事台帳

2006年08月31日までの工事实績

P_2

日付	名 称 / 摘 要	数量/単位	単 価	金 額	材料費	労務費	外注費	経 費	その他
07/31	仮設工事費 外注費	1.00 式	160,000	160,000			160,000		
07/31	基礎工事費 外注費	1.00 式	690,000	690,000			690,000		
07/31	構造材費 材料費	1.00 式	1,300,000	1,300,000	1,300,000				
07/31	木材費 材料費	1.00 式	9,110	9,110	9,110				
07/31	木材費 材料費	1.00 式	600,000	600,000	600,000				
07/31	屋根工事費 外注費	1.00 式	260,000	260,000			260,000		
07/31	金物・雑工事費 材料費	1.00 式	740	740	740				
07/31	雑工事費 外注費	1.00 式	11,660	11,660			11,660		
07/31	給排水工事費 材料費	1.00 式	139,690	139,690	139,690				
07/31	給排水工事費 外注費	1.00 式	130,000	130,000			130,000		
07/31	大工工事費 外注費	1.00 式	200,000	200,000			200,000		
07/31	防水工事費 外注費	1.00 式	46,000	46,000			46,000		
08/25	上田 労務費	19.00 時間	2,500	47,500		47,500			
08/25	江藤 労務費	10.00 時間	2,500	25,000		25,000			
08/31	上田 経費	1.00 式	6,190	6,190				6,190	
08/31	加藤（大工） 経費	1.00 式	160	160				160	
08/31	江藤 経費	1.00 式	3,470	3,470				3,470	
08/31	仮設工事費 外注費	1.00 式	45,000	45,000			45,000		
08/31	木材費 材料費	1.00 式	233,820	233,820	233,820				
08/31	メーカー建材費 材料費	1.00 式	337,660	337,660	337,660				

工事台帳

2006年08月31日までの工事实績

P_3

日付	名 称 / 摘 要	数量/単位	単 価	金 額	材料費	労務費	外注費	経 費	そのた
08/31	メーカー建材費 材料費	1.00 式	133,060	133,060	133,060				
08/31	金属製建具工事費 材料費	1.00 式	366,300	366,300	366,300				
08/31	住設工事費 材料費	1.00 式	79,670	79,670	79,670				
08/31	金物・雑工事費 材料費	1.00 式	2,670	2,670	2,670				
08/31	金物・雑工事費 材料費	1.00 式	26,830	26,830	26,830				
08/31	金物・雑工事費 材料費	1.00 式	18,220	18,220	18,220				
08/31	電気工事費 外注費	1.00 式	250,000	250,000			250,000		
08/31	給排水工事費 外注費	1.00 式	100,000	100,000			100,000		
08/31	大工工事費 外注費	1.00 式	600,000	600,000			600,000		
09/25	上田 労務費	20.00 時間	2,500	50,000		50,000			
09/25	その他 労務費	6.00 時間	2,500	15,000		15,000			
09/25	江藤 労務費	15.00 時間	2,500	37,500		37,500			
09/30	上田 経費	1.00 式	5,980	5,980				5,980	
09/30	その他 経費	1.00 式	1,940	1,940				1,940	
09/30	加藤（大工） 経費	1.00 式	230	230				230	
09/30	江藤 経費	1.00 式	4,670	4,670				4,670	
09/30	木材費 材料費	1.00 式	101,080	101,080	101,080				
09/30	メーカー建材費 材料費	1.00 式	34,190	34,190	34,190				
09/30	メーカー建材費 材料費	1.00 式	-24,070	-24,070	-24,070				
09/30	板金工事費 外注費	1.00 式	125,000	125,000			125,000		

工事台帳

2006年08月31日までの工事实績

P_4

日付	名 称 / 摘 要	数量/単位	単 価	金 額	材料費	労務費	外注費	経 費	そのた
09/30	金属製建具工事費 材料費	1.00 式	1,063,460	1,063,460	1,063,460				
09/30	外装工事費 外注費	1.00 式	1,329,250	1,329,250			1,329,250		
09/30	タイル工事費 材料費	1.00 式	41,220	41,220	41,220				
09/30	内装工事費 外注費	1.00 式	290,000	290,000			290,000		
09/30	住設工事費 材料費	1.00 式	20,500	20,500	20,500				
09/30	住設工事費 材料費	1.00 式	131,620	131,620	131,620				
09/30	その他経費 材料費	1.00 式	37,910	37,910	37,910				
09/30	金物・雑工事費 材料費	1.00 式	9,500	9,500	9,500				
09/30	電気工事費 外注費	1.00 式	150,000	150,000			150,000		
09/30	給排水工事費 外注費	1.00 式	200,000	200,000			200,000		
09/30	大工工事費 外注費	1.00 式	638,000	638,000			638,000		
10/25	上田 労務費	17.00 時間	2,500	42,500		42,500			
10/25	その他 労務費	2.00 時間	2,500	5,000		5,000			
10/25	江藤 労務費	16.00 時間	2,500	40,000		40,000			
10/25	工藤 労務費	5.00 時間	2,500	12,500		12,500			
10/31	上田 経費	1.00 式	5,760	5,760				5,760	
10/31	その他 経費	1.00 式	760	760				760	
10/31	江藤 経費	1.00 式	5,770	5,770				5,770	
10/31	工藤 経費	1.00 式	2,030	2,030				2,030	
10/31	仮設工事費 外注費	1.00 式	27,150	27,150			27,150		

工事台帳

2006年08月31日までの工事实績

P_5

日付	名 称 / 摘 要	数量/単位	単 価	金 額	材料費	労務費	外注費	経 費	そのた
10/31	仮設工事費 外注費	1.00 式	50,000	50,000			50,000		
10/31	仮設工事費 外注費	1.00 式	3,440	3,440			3,440		
10/31	木材費 材料費	1.00 式	890	890	890				
10/31	金属製建具工事費 材料費	1.00 式	742,500	742,500	742,500				
10/31	タイル工事費 材料費	1.00 式	51,670	51,670	51,670				
10/31	住設工事費 材料費	1.00 式	57,750	57,750	57,750				
10/31	金物・雑工事費 材料費	1.00 式	15,550	15,550	15,550				
10/31	電気工事費 外注費	1.00 式	46,250	46,250			46,250		
10/31	給排水工事費 材料費	1.00 式	4,710	4,710	4,710				
10/31	給排水工事費 外注費	1.00 式	70,000	70,000			70,000		
10/31	畳工事費 外注費	1.00 式	70,880	70,880			70,880		
11/25	上田 労務費	5.00 時間	2,500	12,500		12,500			
11/25	その他 労務費	12.00 時間	2,500	30,000		30,000			
11/30	上田 経費	1.00 式	1,580	1,580				1,580	
11/30	その他 経費	1.00 式	3,600	3,600				3,600	