

請負区分別集計表2006年度工事07月度工事实績

出力日 ; 2007/02/13

摘要	件数	当月契約金額	累計契約金額	当月工事原価	累計工事原価	確定粗利益	利益率	構成比
民間 ; 元請け	8	267,750	132,339,250	13,948,760		14,070,600	29.07%	58.47%
民間 ; 下請け	6	21,968,450	93,987,450	13,727,020				41.53%
公共 ; 元請け	1							
【 合計 】	15	22,236,200	226,326,700	27,675,780		14,070,600	29.07%	100.00%

工事区分別集計表2006年度工事07月度工事实績

出力日 ; 2007/02/13

摘要	件数	当月契約金額	累計契約金額	当月工事原価	累計工事原価	確定粗利益	利益率	構成比
市町村	1							
新築住宅	13	22,236,200	214,926,700	27,675,780		11,170,140	30.88%	94.96%
営繕工事	1		11,400,000			2,900,460	25.44%	5.04%
【 合 計 】	15	22,236,200	226,326,700	27,675,780		14,070,600	28.16%	100.00%

經審區分別集計表2006年度工事07月度工事实績

出力日 ; 2007/02/13

摘要	件数	当月契約金額	累計契約金額	当月工事原価	累計工事原価	確定粗利益	利益率	構成比
土木一式工事	1							
建築一式	14	22,236,200	226,326,700	27,675,780		14,070,600	29.07%	100.00%
【 合 計 】	15	22,236,200	226,326,700	27,675,780		14,070,600	29.07%	100.00%

完成区分別集計表2006年度工事07月度工事实績

出力日 ; 2007/02/13

摘要	件数	当月契約金額	累計契約金額	当月工事原価	累計工事原価	確定粗利益	利益率	構成比
未成工事	2	20,300,000	34,300,000	2,099,530				
完成工事	13	1,936,200	192,026,700	25,576,250		14,070,600	29.07%	
【合計】	15	22,236,200	226,326,700	27,675,780		14,070,600	29.07%	

営業担当別集計表2006年度工事07月度工事实績

出力日 ; 2007/02/13

摘要	件数	当月契約金額	累計契約金額	当月工事原価	累計工事原価	確定粗利益	利益率	構成比
加藤信二	7	21,968,450	108,317,450	16,451,940				47.86%
長江徹	4	267,750	55,569,250	4,162,520		8,403,680	28.24%	24.55%
大西浩二	4		62,440,000	7,061,320		5,666,920	30.73%	27.59%
【 合 計 】	15	22,236,200	226,326,700	27,675,780		14,070,600	29.48%	100.00%

工事担当別集計表2006年度工事07月度工事实績

出力日 ; 2007/02/13

摘 要	件数	当月契約金額	累計契約金額	当月工事原価	累計工事原価	確定粗利益	利益率	構成比
山田隆	6	20,300,000	102,472,500	11,809,610		5,666,920	30.73%	45.28%
加藤三郎	4	267,750	51,612,750	6,604,970		2,900,460	25.44%	22.80%
大西浩二	1							
福田正二	4	1,668,450	72,241,450	9,261,200		5,503,220	31.03%	31.92%
【 合 計 】	15	22,236,200	226,326,700	27,675,780		14,070,600	29.07%	100.00%

請負区分別集計内訳表 民間 ; 元請け 2006年度工事07月度工事实績

出力日 ; 2007/02/13

P_1

工事番号	工事名称 請負先名	契約日	完成予定	完成日	当月契約額	累計契約額	当月原価	累計原価	粗利益	利益率
2	益田邸新築工事 株式会社ABC工務店	05/10/01	06/05/31	06/07/28		15,400,000	3,102,050	11,231,410		
5	磐田邸新築工事 株式会社ABC工務店	06/01/31	06/07/15	06/07/25		18,110,000	2,863,660	11,909,950		
6	美津濃邸新築工事 株式会社ABC工務店	01/02/15	06/07/31	06/07/31		14,000,000	1,698,810	11,797,520		
8	竹中邸新築工事 株式会社ABC工務店	06/03/09	06/08/31	06/08/23	1,668,450	10,177,450	1,505,500	3,779,490		
9	津山邸新築 株式会社ABC工務店	06/03/23	06/08/31	06/08/29		16,000,000	4,488,010	8,460,210		
14	河田 信二邸新築工事 株式会社ABC工務店	06/07/02	07/03/02		20,300,000	20,300,000	68,990	68,990		

【 総合計 】					当月契約額	累計契約額	当月原価	累計原価	確定粗利益	利益率
民間 ; 元請け					267,750	132,339,250	13,948,760	63,777,800	14,070,600	29.07%

工事区分別集計内訳表 市町村 2006年度工事07月度工事实績

出力日 ; 2007/02/13

P_1

工事番号	工事名称 請負先名	契約日	完成予定	完成日	当月契約額	累計契約額	当月原価	累計原価	粗利益	利益率
15	市公共下水道工事 市役所	06/11/10	07/03/31	07/03/31						

【 総 合 計 】					当月契約額	累計契約額	当月原価	累計原価	確定粗利益	利益率
市町村										

経審区分別集計内訳表 土木一式工事 2006年度工事07月度工事実績

出力日 ; 2007/02/13

P_1

工事番号	工事名称 請負先名	契約日	完成予定	完成日	当月契約額	累計契約額	当月原価	累計原価	粗利益	利益率
15	市公共下水道工事 市役所	06/11/10	07/03/31	07/03/31						

【 総 合 計 】					当月契約額	累計契約額	当月原価	累計原価	確定粗利益	利益率
土木一式工事										

完成区分別集計内訳表 未成工事 2006年度工事07月度工事実績

出力日 ; 2007/02/13

P_1

工事番号	工事名称 請負先名	契約日	完成予定	完成日	当月契約額	累計契約額	当月原価	累計原価	粗利益	利益率
12	吉田武邸新築工事 吉田武	06/05/10	06/08/31			14,000,000	2,030,540	4,984,820		
14	河田 信二邸新築工事 株式会社ABC工務店	06/07/02	07/03/02		20,300,000	20,300,000	68,990	68,990		

【 総合計 】					当月契約額	累計契約額	当月原価	累計原価	確定粗利益	利益率
未成工事					20,300,000	34,300,000	2,099,530	5,053,810		

営業担当別集計内訳表 加藤信二 2006年度工事07月度工事実績

出力日 ; 2007/02/13

P_1

工事番号	工事名称 請負先名	契約日	完成予定	完成日	当月契約額	累計契約額	当月原価	累計原価	粗利益	利益率
2	益田邸新築工事 株式会社ABC工務店	05/10/01	06/05/31	06/07/28		15,400,000	3,102,050	11,231,410		
5	磐田邸新築工事 株式会社ABC工務店	06/01/31	06/07/15	06/07/25		18,110,000	2,863,660	11,909,950		
6	美津濃邸新築工事 株式会社ABC工務店	01/02/15	06/07/31	06/07/31		14,000,000	1,698,810	11,797,520		
7	太田勉邸新築工事 太田勉	06/03/04	06/09/10	06/08/23		14,330,000	2,724,920	9,545,900		
8	竹中邸新築工事 株式会社ABC工務店	06/03/09	06/08/31	06/08/23	1,668,450	10,177,450	1,505,500	3,779,490		
9	津山邸新築 株式会社ABC工務店	06/03/23	06/08/31	06/08/29		16,000,000	4,488,010	8,460,210		
14	河田 信二邸新築工事 株式会社ABC工務店	06/07/02	07/03/02		20,300,000	20,300,000	68,990	68,990		

【 総合計 】					当月契約額	累計契約額	当月原価	累計原価	確定粗利益	利益率
加藤信二					21,968,450	108,317,450	16,451,940	56,793,470		

工事担当別集計内訳表 山田隆 2006年度工事07月度工事实績

出力日 ; 2007/02/13

P_1

工事番号	工事名称 請負先名	契約日	完成予定	完成日	当月契約額	累計契約額	当月原価	累計原価	粗利益	利益率
2	益田邸新築工事 株式会社ABC工務店	05/10/01	06/05/31	06/07/28		15,400,000	3,102,050	11,231,410		
4	後藤俊夫邸新築工事 後藤俊夫	06/01/07	06/06/30	06/05/25		18,440,000		12,773,080	5,666,920	30.73%
5	磐田邸新築工事 株式会社ABC工務店	06/01/31	06/07/15	06/07/25		18,110,000	2,863,660	11,909,950		
6	美津濃邸新築工事 株式会社ABC工務店	01/02/15	06/07/31	06/07/31		14,000,000	1,698,810	11,797,520		
13	佐藤俊夫邸新築工事 佐藤俊夫	06/06/23	06/11/20	06/11/02		16,222,500	4,076,100	4,153,960		
14	河田 信二邸新築工事 株式会社ABC工務店	06/07/02	07/03/02		20,300,000	20,300,000	68,990	68,990		

【 総 合 計 】					当月契約額	累計契約額	当月原価	累計原価	確定粗利益	利益率
山田隆					20,300,000	102,472,500	11,809,610	51,934,910	5,666,920	30.73%